
ACTIVIDAD RESPONSABLE
FECHA 

INICIO

FECHA DE 

TÉRMINO

1 Creación del manual de imagen de la plataforma virtual Gonzalo 27-abr 30-abr

2 Diseño de logo y nombre definitivo Carlos /Gonzalo 26-abr 30-abr

3 contactar proveedores Carlos /Gonzalo 27-abr 04-may

4 realizar cotizaciones para precisar costos del proyecto Marina 28-abr 05-may

5 Preparar presupuesto para la ejecución del proyecto Marina 05-may 06-may

6 Contactar posibles patrocinantes del proyecto los tres 06-may 15-may

7 Formalizar financiamiento y registrar el fondo los tres 15-may 29-may

8 realizar las contrataciones pertinentes Marina 01-jun 05-jun

9 Realizar contacto con artistas para desarrollo colaborativo Carlos 01-jun 05-jun

10 contratación de docentes para preparación de tutoriales Marina 01-jun 05-jun

11 Creación de los contenidos para cada pestaña del menú Carlos /Gonzalo 15-may 29-may

12 Crear los planes de estudio por cada especialidad artística Carlos /Gonzalo 15-may 29-may

13 Diseño de guias de aprendizaje por método andragógico Marina 15-may 29-may

14 Diseño de tutoriales por especialidad artística Gonzalo 15-may 29-may

15 Crear el registro de participantes Carlos 15-may 29-may

16 crear servicios de asesoría interactivos para promoción carlos 15-may 29-may

17 creación de la vitrina cultural Gonzalo 15-may 29-may

18 Creación del modelo de evento según cada tipo de arte Marina 15-may 29-may

19 Creación de la vitrina comercial Carlos 15-may 29-may

20 generar campaña de medios (promoción) Gonzalo 01-jun 05-jun

21 iniciar lanzamiento con grupo piloto Gonzalo 08-jun 08-jun

22 Realizar evaluación con el grupo piloto Marina 12-jun 18-jun

23 Realizar ajustes según resultados de evaluación los tres 19-jun 26-jun

24 realizar medición mes a mes marina 29-jun 30-jun

25 Elaboración del plan estratégico anual los tres 01-jul 03-jul
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