

Tareas a realizar



1. Compilación del material (27 abril)




2. Revisión del mismo (28 abril)



3. Búsqueda de antecedentes (29 a 1 mayo)




4. Presupuesto (2 a 4 mayo)



5. Encuestas a personas interesadas (5 a 7 mayo)



5. Evaluación de plataformas viables (9 a 10 mayo)



6. Primeras pruebas piloto entre los agentes encuestados (11 a 12 mayo)



7. Evaluación de resultados (13 a 15 mayo)



8. Realizar plan de mejoras si se requiere (16 a 18 mayo)

1

Perfil que vele por lo deseable:

Nara, Faby, Gustavo,

2

Perfil que vele por factible:

Gustavo, Leonardo

3

Perfil que busque lo viable:

Nara, Faby

GRUPO 2073



Colombia



Chile