

Plan de Trabajo del Equipo 2083

Fecha	Tarea	Plazo	Perfil
28 de abril	Proponer 1 iniciativa por cada área	2 días	Deseable: Luisana Factible: Darguis Viable: Kurt
26 de abril	Buscar personas que se dediquen a la programación e imagen	1 día	Deseable: Diego Factible: Luisana Viable: Darguis
27 de abril	Buscar donde colocar la plataforma	1 día	Deseable: Kurt Factible: Diego Viable: Luisana
30 de abril	Diseñar la plataforma virtual	15 días	Deseable: Darguis Factible: Kurt Viable: Diego
15 de mayo	Hacer difusión de la plataforma	15 días	Deseable: Luisana Factible: Darguis Viable: Kurt
30 de mayo	Administrar y darle mantenimiento a la plataforma	1 día	Deseable: Diego Factible: Luisana Viable: Darguis

Video

<https://www.youtube.com/watch?v=ax3j52woyK0&t=2s>